گزارش روزانه

پروژه پروژه پل آزمایشی

فاز فاز اصلی آزمون

وضعیت تأییدشده

تعداد نیروی انسانی 4

کارگاه کارگاه شرقی

تاریخ گزارش 1405/08/17

آب‌وهوا —

کارهای انجام‌شده

گزارش آزمون موج سوم

فعالیت‌های روزانه

شرح	مقدار	واحد	پیشرفت ثبت‌شده (درصد)	یادداشت
نصب آرماتور آزمایشی	12	متر آزمایشی	45	—

نیروی انسانی

گروه کاری	تعداد نیرو	ساعات کارکرد	یادداشت
گروه آرماتور آزمون	4	6.5	—
گروه آرماتور آزمون	4	6.5	—

تجهیزات

نام تجهیز	ساعات کارکرد	یادداشت
جرثقیل آزمایشی	2.25	—

مصالح مصرفی

مصالح ثبت‌شده	مقدار	واحد ثبت‌شده	یادداشت
میلگرد آزمایشی	12	m	—

رویدادهای تأخیر

تاریخ	دسته / علت / اثر	طرف مسئول	مدت (ساعت)	وضعیت
1405/08/17	آب‌وهوا — بارش آزمایشی	—	1.5	باز

اطلاعات تأیید ثبت‌شده

زمان تأیید 1405/08/20 22:55