گزارش روزانه

پروژه پروژه پل آزمایشی

فاز —

تاریخ گزارش 1405/08/16

آب‌وهوا —

کارگاه کارگاه شرقی

نسخه 1

وضعیت بازگشت برای اصلاح

تعداد نیروی انسانی 0

کارهای انجام‌شده

شرح اولیه آزمایشی

فعالیت‌های روزانه

شرح	مقدار	واحد	پیشرفت ثبت‌شده (درصد)	یادداشت
تسطیح	—	—	20	—

نیروی انسانی

گروه کاری	تعداد نیرو	ساعات کارکرد	یادداشت
تیم الف	2	7	—

تجهیزات

نام تجهیز	ساعات کارکرد	یادداشت
بیل	3	—

مصالح مصرفی

مصالح ثبت‌شده	مقدار	واحد ثبت‌شده	یادداشت
سنگ	3	تن	—

رویدادهای تأخیر

تاریخ	دسته / علت / اثر	طرف مسئول	مدت (ساعت)	وضعیت
1405/08/16	باران	—	—	باز