شماره / مرجع

1

صورت‌وضعیت

پروژه مجتمع مسکونی سروستان — نمونه

عنوان قرارداد اجرای سازه سروستان — نمونه

نسخه 1

شروع دوره 1405/08/10

تاریخ نهایی اندازه‌گیری 1405/08/12

شماره قرارداد MVP08-CTR01

طرف قرارداد کارفرمای سروستان — نمونه

وضعیت تأییدشده

پایان دوره 1405/09/09

ارز IRR

کارکرد و مقادیر تجمعی

شرح	واحد	تجمعی قبلی	مقدار دوره	تجمعی جدید	نرخ ثبت‌شده	مبلغ دوره
بتن‌ریزی فونداسیون	متر مکعب	0	5	5	10,000,000	50,000,000

کسور و تعدیلات

نوع	نرخ ثبت‌شده (درصد)	مبلغ مبنا	مبلغ
کسور تضمین	10	50,000,000	-5,000,000
بازیافت پیش‌پرداخت	20	50,000,000	-10,000,000
مالیات	10	50,000,000	5,000,000
کسور بیمه مقرراتی	6.6	50,000,000	-3,300,000

جمع مبالغ

ناخالص (IRR) 50,000,000

کسور و تعدیلات (IRR) -13,300,000

خالص صورت‌وضعیت (IRR) 36,700,000

اطلاعات تأیید ثبت‌شده

زمان تأیید 1405/08/12 15:06

تأییدکننده بازبین مستقل نمونه