گزارش روزانه

پروژه مجتمع مسکونی سروستان — نمونه

کارگاه کارگاه اصلی سروستان — نمونه

فاز اجرای سازه

تاریخ گزارش 1405/08/12

وضعیت تأییدشده

آب‌وهوا —

تعداد نیروی انسانی 1

کارهای انجام‌شده

آماده‌سازی و بتن‌ریزی فونداسیون — داده آموزشی

فعالیت‌های روزانه

شرح	مقدار	واحد	پیشرفت ثبت‌شده (درصد)	یادداشت
بتن‌ریزی نمونه	5	متر مکعب	—	—

نیروی انسانی

گروه کاری	تعداد نیرو	ساعات کارکرد	یادداشت
اکیپ تکمیلی نمونه	1	2	—

اطلاعات تأیید ثبت‌شده

زمان تأیید 1405/08/12 15:12

تأییدکننده بازبین مستقل نمونه