# صورت‌وضعیت

شماره / مرجع

**2**

پروژه پروژه مجتمع نمونه

عنوان قرارداد اجرای سازه بتنی

نسخه 1

شروع دوره 1405/07/09

تاریخ نهایی اندازه‌گیری 1405/08/09

شماره قرارداد F61-C

طرف قرارداد Client

وضعیت پیش‌نویس

پایان دوره 1405/08/09

ارز IRR

## کارکرد و مقادیر تجمعی

| شرح | واحد | تجمعی قبلی | مقدار دوره | تجمعی جدید | نرخ ثبت‌شده | مبلغ دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concrete work | m3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 84 | 42 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 1 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 2 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 3 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 4 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 5 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 6 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 7 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 8 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |

| شرح | واحد | تجمعی قبلی | مقدار دوره | تجمعی جدید | نرخ ثبت‌شده | مبلغ دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 9 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 10 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 11 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 12 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 13 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 14 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 15 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 16 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 17 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 18 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 19 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 20 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 21 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |

| شرح | واحد | تجمعی قبلی | مقدار دوره | تجمعی جدید | نرخ ثبت‌شده | مبلغ دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 22 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 23 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 24 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 25 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 26 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 27 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 28 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 29 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 30 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 31 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 32 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 33 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 34 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |

| شرح | واحد | تجمعی قبلی | مقدار دوره | تجمعی جدید | نرخ ثبت‌شده | مبلغ دوره |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 35 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| عملیات آرماتوربندی و اجرای سازه قطعه 36 بر اساس نقشه‌های مصوب کارگاه با توضیح تکمیلی فارسی | متر مکعب | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 |

## کسور و تعدیلات

| نوع | نرخ ثبت‌شده (درصد) | مبلغ مبنا | مبلغ |
|---|---|---|---|
| کسور تضمین | 10 | 60 | -6 |

## جمع مبالغ

| | |
|---|---|
| ناخالص (IRR) | 60 |
| کسور و تعدیلات (IRR) | -6 |
| **خالص صورت‌وضعیت (IRR)** | **54** |