# گزارش روزانه

پروژه پروژه سازه نمونه

فاز —

وضعیت پیش‌نویس

تعداد نیروی انسانی 0

کارگاه کارگاه شمال

تاریخ گزارش 1405/08/12

آب‌وهوا آفتابی

## کارهای انجام‌شده

بتن‌ریزی پی